

# **ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO**



Fecha	30/Noviembre/2018
Proyecto	Espacios Físicos
Líder del Proyecto	Emmanuel Meza Martínez
Patrocinador Ejecutivo	German Ernesto Zapata Ledesma
	Gabriela Martínez Quezada

1. CRONOGRAMA			
Fecha Inicio Programada	30/Agosto/2018	Fecha Fin Programada	21/Noviembre/2018
Fecha Inicio Real	30/Agosto/2018	Fecha Fin Real	30/Noviembre/2018

# ENC P

#### **ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO**



#### 2. DESCRIPCIÓN

El prototipo a realizar permitirá al usuario navegar entre las interfaces para que pueda conocer las funcionalidades del sistema que a continuación se enlistan.

- Almacenar de manera jerárquica en una base de datos los edificios, salones, salas de conferencia y auditorios de la FES Acatlán.
- Almacenar el horario y el equipo con el que cuenta cada espacio.
- Permitir a los administradores agregar, modificar y eliminar el listado de espacios junto con sus horarios y equipo.
- Permitir realizar búsquedas avanzadas en los horarios de los espacios.
- Coordinar el intercambio de salones entre Divisiones.
- Permitir recibir solicitudes de asignación de espacios por parte cualquier académico de la FES Acatlán a través del Secretario de la División.
- Informar a los académicos la resolución de solicitud de asignación de espacios.
- Permitir intercambiar el espacio que tiene cierto curso para poder ser utilizado por otra actividad. Mostrará las vistas de cada situación posible en el proyecto.

Además se entregarán diagramas para la construcción de la base de datos, tanto el almacenamiento de los salones como sus horarios respectivos, diagramas de distribución y diagrama de navegación general del sistema.

El prototipo de software se entregará en un repositorio de código junto con la documentación de uso.

### 3. LECCIONES APRENDIDAS

La organización dentro del equipo de trabajo es esencial para garantizar el cumplimiento de los requerimientos dados por el cliente. A su vez, la organización sólo es posible mediante la comunicación constante tanto entre el PM con su equipo como entre el cliente y el equipo de trabajo. Sin embargo, dicha comunicación sólo es posible al garantizar el cumplimiento en tiempo y orden de los documentos necesarios.

Por lo anterior, podemos decir sin dudas que los documentos son el cimiento de un buen proyecto que satisfacía las necesidades del cliente tanto en su elaboración como en la entrega final de éste.



#### **ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO**



## 4. PRODUCTOS GENERADOS

Se creó un prototipo del sistema para automatizar la distribución de los espacios físicos que la Facultad de Estudios Superiores plantel Acatlán posee con fines académicos y/o culturales.

## 5. BENEFICIOS ALCANZADOS

Con este prototipo el personal ejecutivo y administrativo de la FES Acatlán podrán tener una visión más clara de los beneficios y facilidades que atribuyen la automatización de la distribución de los espacios dentro del campus.

6. CIERRE DE ADQUISICIONES					
Adquisiciones Programadas	Cantidad	Presupuesto	¿Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	Se encuentra cerrada la adquisición?
PROTOTIPO DE SISTEMA	1	S.E	sí	S.E	NO
	Presupuesto Total		Ejecutado Total		

7. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO			
Documento	Ubicación		
	Física	Digital	
Acta Constitutiva		X	
WBS		Х	
Plan de Dirección: Tiempo y Costo		Χ	
Plan de Dirección: Plan de Calidad		Χ	
Plan de Dirección: Plan de Recursos Humanos		Χ	
Plan de Dirección: Plan de Comunicaciones		Χ	
Plan de Dirección: Plan de Riesgos		Χ	
Acta de Cierre		Χ	
Control de Calidad		Χ	



# **ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO**



8. EQUIPO DE TRABAJO			
Nombre	Rol		
Emmanuel Meza Martínez	Líder de Proyecto / Desarrolador		
Kevin Cervantes González	Responsable de Equipo / Desarrollador		
Héctor Santaella Marín	Resposable Técnico / Desarrollador		
Gabriel Calderón	Responsable de Calidad / Desarrollador		
Pablo González López	Responsable de Colaboración / Desarrollador		

9. FIRMAS				
Nombre	Cargo o Rol en el Proyecto	Elaborado / Revisado / Aprobado	Fecha	Firma
Emmanuel Meza Martínez	Líder de Proyecto		30/Noviembre/ 2018	
Germán Hernesto Zapata Ledesma	Patrocinador		30/Noviembre/ 2018	
Gabriela Martínez Quezada	Patrocinador		30/Noviembre/ 2018	